

Sourçage

Dans le cadre de la planification du jardin, le sourçage consiste à identifier, sélectionner et acquérir les équipements et matériaux nécessaires à la réalisation du projet. Cette étape permet aussi de faciliter la gestion des achats et de l'utilisation des ressources.

1. Métrage de matériaux

Une fois les plans achevés, déterminer quels sont les matériaux requis pour l'exécution des travaux et mesurer toutes les quantités. (cf : fiche conception)

- **planches + paille + foin + piquets** (cultures et compost)
- **copeaux** (cheminement secondaire)
- **gravillons + géotextile** (cheminement principal)
- **poutre en bois + film plastique + lambourdes + visserie** (tunnel Da Vinci)
- **dalles + clôtures** (poulailler)

2. Homesteading – Approvisionnement



Cet étape consiste à utiliser des ressources locales et à produire soi-même certains éléments nécessaires pour le jardin, plutôt que de les acheter. Il s'agit également de se procurer les matériaux et équipements nécessaires pour le jardin, idéalement à travers des fournisseurs locaux.

Matériaux :

Réutilisés	Recyclés	Récupérés	Neufs
planches en bois	poutre en bois	copeaux	géotextile
clôtures	lambourdes	terre végétale	gravillons
dalles	visserie		gravier
	grille		paille
	films plastique		foin
			poutres en bois
			planches en bois



3. Planification

- **Identification des outils nécessaires** : Faire une liste détaillée des outils et équipements requis pour chaque phase du projet. Achat vs location
- **Planification de la main d'œuvre** : Organiser la répartition de la main d'œuvre en fonction des compétences nécessaires, du volume de travail, et des disponibilités.